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регионального проекта

Информационная безопасность (Пермский край)

1. Основные положения

Информационная безопасность (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная безопасность (Пермский

край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2022

Куратор регионального проекта Черников А.Л. Заместитель председателя Правительства Пермского края

Шиловских П.А.Руководитель регионального проекта Министр информационного развития и связи Пермского края

Беляев А.Н.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Пермского края "Развитие

информационного общества"

Подпрограмма "Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Обеспечена защита и

отказоустойчивость

информационной

инфраструктуры

государственных

органов Пермского

края

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработаны

требования по

безопасности

информационной

инфраструктуры в

разрезе

государственных

информационных

систем:

- определены

актуальные угрозы

информационной

безопасности

государственных

информационных

систем и центра

обработки данных;

- определен состав

мер для

предотвращения

угроз

информационной

безопасности.

Разработаны

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

технические

проекты на

создание

(модернизацию)

систем защиты

информации

государственных

информационных

систем:

- разработан

перечень средств

защиты

информации на

основе

отечественных

разработок

(технические

меры);

- разработаны

организационно-

распорядительные

документы по

обеспечению

защиты

информации

(организационные

меры).

Реализованы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

защите

информации

государственных

информационных

систем.

Проведены

аттестационные

испытания

государственных

информационных

систем, в том

числе с выдачей

аттестата

соответствия

систем

требованиям

информационной

безопасности.

1.2

Оказано содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

Осуществлена

замена устаревшего

оборудования,

используемого в

системах защиты

информации

информационных

систем, на

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

власти субъекта

Российской

Федерации, органами

местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности

Субъекта и

муниципальной

собственности.

преимущественно

отечественное.

При разработке и

модернизации

информационных

систем внедрено

программное

обеспечение,

реализующее

механизмы

защиты, на базе

отечественных

разработок.

Актуализирован и

внедрен перечень

программного

обеспечения,

реализующее

механизмы

защиты, для

рабочего места

государственного

служащего на базе

отечественных

разработок.

та

федераль

ного

проекта)

1.3

Оказано содействие

приведению уровня

Условн

ая

- - - 1,0

000

1,0

000

Разработан

перечень объектов

Обеспече

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационной

безопасности

региональных

объектов критической

информационной

инфраструктуры

(далее - КИИ) в

соответствие с

требованиями части 3

статьи 9

Федерального закона

от 26 июля 2017 г. №

187-ФЗ "О

безопасности

критической

информационной

инфраструктуры

Российской

Федерации"

единиц

а

КИИ.

Проведены

мероприятия по

категорированию

объектов КИИ.

Разработаны

требования к

системе

безопасности

объектов КИИ.

Реализованы

мероприятия по

обеспечению

безопасности

объектов КИИ.

Проведены

приемочные

испытания

системы

безопасности с

выдачей

заключения о

соответствии

объекта КИИ

требованиям по

информационной

безопасности.

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность (Пермский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов

1.1

Результат "Обеспечена защита и

отказоустойчивость

информационной

инфраструктуры

государственных органов

Пермского края"

Разработаны требования по

безопасности

информационной

инфраструктуры в разрезе

государственных

информационных систем:

- определены актуальные

угрозы информационной

безопасности

государственных

информационных систем и

центра обработки данных;

- определен состав мер для

предотвращения угроз

информационной

безопасности.

Разработаны технические

проекты на создание

(модернизацию) систем

защиты информации

государственных

информационных систем:

- разработан перечень

Каргапольцев

А.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

Нет



8

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств защиты

информации на основе

отечественных разработок

(технические меры);

- разработаны

организационно-

распорядительные

документы по обеспечению

защиты информации

(организационные меры).

Реализованы мероприятия

по защите информации

государственных

информационных систем.

Проведены аттестационные

испытания

государственных

информационных систем, в

том числе с выдачей

аттестата соответствия

систем требованиям

информационной

безопасности.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кетов И.О.

30.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кетов И.О.

31.10.2020

05 07 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кетов И.О.

30.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Кетов И.О.

30.11.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Проведен аукцион,

заключен государственный

контракт на обслуживание

сети №1321

-

Кетов И.О.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

-

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Заключен

государственный контракт

на обслуживание сети №

1321

-

Семёнов С.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

-

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание

-

Беляев А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

07 Ведомственн

ая статистика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок, сведения

включены в реестр

контрактов.

-

Беляев А.Н.

01.06.2022

05 08 Ведомственн

ая

статистика,

ЕИС Закупки

-

1.1.9

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Беляев А.Н.

01.08.2022

07 06 Ведомственн

ая

статистика,

ЕИС Закупки

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая статистика

-

1.1.11

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ",

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

15.12.2022

06 10 Ведомственн

ая статистика

-



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате оказанных услуг

(выполненных работ)

-

Беляев А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая статистика

-

1.2

Результат "Оказано содействие

использованию преимущественно

отечественного программного

обеспечения органами

государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Субъекта и

муниципальной собственности."

Осуществлена замена

устаревшего оборудования,

используемого в системах

защиты информации

информационных систем,

на преимущественно

отечественное.

При разработке и

модернизации

информационных систем

внедрено программное

обеспечение, реализующее

механизмы защиты, на базе

отечественных разработок.

Актуализирован и внедрен

перечень программного

обеспечения, реализующее

механизмы защиты, для

Каргапольцев

А.А.

01.01.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рабочего места

государственного

служащего на базе

отечественных разработок.

1.2.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кетов И.О.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План

-

Семёнов С.В.

30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

-

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Акт Утвержден перечень

программного обеспечения

-

Семёнов С.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нные

системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание

-

Беляев А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая статистика

-

1.2.5

Контрольная точка "Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок, сведения

включены в реестр

контрактов.

-

Беляев А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая статистика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.6

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Беляев А.Н.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

статистика,

ЕИС Закупки

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая статистика

-

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ",

значение: 0.0000

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

15.12.2022

06 10 Ведомственн

ая статистика

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате оказанных услуг

-

Беляев А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая статистика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполненных работ)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Оказано содействие

приведению уровня

информационной безопасности

региональных объектов

критической информационной

инфраструктуры (далее - КИИ) в

соответствие с требованиями

части 3 статьи 9 Федерального

закона от 26 июля 2017 г. № 187-

ФЗ "О безопасности критической

информационной

инфраструктуры Российской

Федерации""

Разработан перечень

объектов КИИ.

Проведены мероприятия по

категорированию объектов

КИИ.

Разработаны требования к

системе безопасности

объектов КИИ.

Реализованы мероприятия

по обеспечению

безопасности объектов

КИИ.

Проведены приемочные

испытания системы

безопасности с выдачей

заключения о соответствии

объекта КИИ требованиям

по информационной

безопасности.

Каргапольцев

А.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Кетов И.О.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Кетов И.О.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт Заключен

государственный контракт

на выполнение работ по

разработке и внедрению

системы защиты

информации

информационной системы

«Единая информационная

система здравоохранения

Пермского края» с

установкой, настройкой

-

Семёнов С.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Министерств

а

информацион

ного

развития и

связи

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средств защиты

информации и аттестацией

информационной системы

по требованиям защиты

информации, закупка - от

27.04.2020г. № 10/ЭА-2020

1.3.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разработано техническое

задание

-

Беляев А.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Ведомственн

ая статистика

-

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Закупка включена в план-

график закупок, сведения

включены в реестр

контрактов.

-

Беляев А.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 Ведомственн

ая статистика

-

1.3.6

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа

-

Беляев А.Н.

01.08.2022

Взаимо 06 Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 0.0000

Государственный контрактсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ЕИС Закупки

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт сдачи-приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

30.11.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая статистика

-

1.3.8

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ",

значение: 0.0000

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Беляев А.Н.

15.12.2022

06 10 Ведомственн

ая статистика

-

1.3.9

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение об

оплате оказанных услуг

(выполненных работ)

-

Беляев А.Н.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая статистика

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Шиловских П. А. Министр информационного

развития и связи Пермского

края

Черников А. Л. 30

2 Администратор регионального

проекта

Беляев А. Н. Начальник отдела Шиловских П. А. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Карсеева К. В. Главный аналитик Шиловских П. А. 10

4 Участник Сидорова Ю. Н. Главный аналитик Шиловских П. А. 10

Обеспечена защита и отказоустойчивость информационной инфраструктуры государственных органов Пермского края

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каргапольцев А. А. Начальник управления Шиловских П. А. 5

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Субъекта и муниципальной собственности.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каргапольцев А. А. Начальник управления Шиловских П. А. 5

Оказано содействие приведению уровня информационной безопасности региональных объектов критической информационной инфраструктуры (далее -

КИИ) в соответствие с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной

инфраструктуры Российской Федерации"

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каргапольцев А. А. Начальник управления Шиловских П. А. 5


